

## РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г.

### ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015 Г., ГР. БАНСКО

#### ПРОЦЕС ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА или КАК СТИГНАХМЕ ДО ТУК

- ⇒ **29.01.2014 г.** Подписване на Договор № УР-051 с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
- ⇒ **06-07.02.2014 г.** - **Работна среща** с Възложителя за запознаване на представителите на 2-та екипа (Възложител и Изпълнител) и общ преглед на предстоящите задачи съгласно Техническата спецификация, заданието и договора за изпълнение.
- ⇒ **27.02.2014 г.** - Предаден на Възложителя **Встъпителен доклад**
- ⇒ **13-14.03.2014 г.** - **Работна среща** с Възложителя във връзка с подготовка на официална Работна среща за оповестяване началото, целите, задачите и процеса на разработване на Плана за управление на НП „Пирин“
- ⇒ **25.03.2014 г.** - Предаден на Възложителя **Встъпителен доклад** (преработен)
- ⇒ **27.03.2014 г.** - **Работна среща за оповестяване началото**, целите, задачите и процеса на разработване на Плана за управление на НП „Пирин“
- ⇒ **11.04.2014 г.** - Приет от Възложителя **Встъпителен доклад** (преработен)
- ⇒ **Работни срещи** по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските администрации, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от общините в района на НП „Пирин“:
  - **23.04.2014 г.** - община Разлог
  - **24.04.2014 г.** - община Симитли
  - **24.04.2014 г.** - кметство Добринище-община Банско
- ⇒ **28.04.2014 г.** - **Първо заседание Научен съвет**
- ⇒ **29.04.2014 г.** – Предаден на Възложителя **първи Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.02-30.04.2014 г.**
- ⇒ **Работни срещи** по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските администрации, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от общините в района на НП „Пирин“:
  - **14.05.2014 г.** - община Струмяни
  - **14.05.2014 г.** - община Кресна
  - **15.05.2014 г.** - община Сандански
  - **29.05.2014 г.** - община Банско
  - **30.05.2014 г.** - община Гоце Делчев
- ⇒ **19.06.2014 г.** – Приет от Възложителя **първи Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.02-30.04.2014 г.**
- ⇒ **14.07.2014 г.** - **Работна среща** на Екипа за разработване на Плана с ръководството, експертите и инспекторите на парковите участъци от Дирекция „НП „Пирин“ за начало на инвентаризацията на горските територии в границите на Парка.
- ⇒ **15.07.2014 г.** - **Работна среща** на Екипа за разработване на Плана с участие на експерти от Дирекцията, инспектори на парковите райони, представители на туристическите дружества в района
- ⇒ **28.07.2014 г.** - **Второ заседание Научен съвет**
- ⇒ **01.08.2014 г.** – Предаден на Възложителя **втори Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.05-31.07.2014 г.**
- ⇒ **01.08.2014 г.** – Предаден на Възложителя **първи Доклад за шестмесечието** до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за периода **29.01-29.07.2014 г.**
- ⇒ **01.08.2014 г.** – Предаден на Възложителя **Проект на Плана за управление – Част 0 и Част 1**
- ⇒ **13.08.2014 г.** - **Работна среща, дискусия** с БТС, ПСС и др. заинтересовани страни
- ⇒ **18.08.2014 г.** - Приет от Възложителя **втори Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.05-31.07.2014 г.**
- ⇒ **18.08.2014 г.** - Приет от Възложителя **първи Доклад за шестмесечието** до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за периода **29.01-29.07.2014 г.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.ope.moew.government.bg](http://www.ope.moew.government.bg)

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



Решения за  
по-добър живот

⇒ **18.08.2014 г.** - Приет от Възложителя **Проект на Плана за управление – Част 0 и Част 1**

⇒ **27-28.08.2014 г.** - **Работна среща (двудневна)** на експертно ниво за резултати от раздел „Абиотични фактори“ с експертите по раздела (от т.1.8 до т.1.11).

⇒ **11.09.2014 г.** - **Трето заседание Научен съвет**

⇒ **12.09.2014 г.** - **Работна среща, дискусия** с НПО на тема „Туристически маршрути, спорт“

⇒ **27-28.10.2014 г.** - **Работна среща (двудневна)** на експертно ниво за резултатите от раздел „Биологична характеристика“ с експертите по раздела (от т.1.12. до т.1.15) – Втори модул

⇒ **31.10.2014 г.** - **Четвърто заседание Научен съвет**

⇒ **01.11.2014 г.** – Предаден на Възложителя **трети Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.08-31.10.2014 г.**

⇒ **26-27.11.2014 г.** - **Работна среща на експертно ниво и Семинар** със заинтересованите страни и Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – Трети модул

⇒ **12.12.2014 г.** - Приет от Възложителя **трети Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.08-31.10.2014 г.**

⇒ **15.12.2014 г.** - **Пето заседание Научен съвет**

⇒ **17-18.12.2014 г.** - **Работна среща на експертно ниво и Семинар** със заинтересованите страни и Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – Четвърти модул

⇒ **27-28.01.2015 г.** - **Работна среща на експертно ниво и Семинар** със заинтересованите страни и Обществен консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ И ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ – Пети модул

⇒ **29.01.2015 г.** – Предаден на Възложителя **втори Доклад за шестмесечието** до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за периода **30.07.2014 г.-29.01.2015 г.**

⇒ **03.02.2015 г.** – Предаден на Възложителя **четвърти Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.11.2014 г.-31.01.2015 г.**

⇒ **25.02.2015 г.** - Предаден на Възложителя **Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г., Приложения ТОМ 1 и ТОМ 2**

⇒ **25-26.02.2015 г.** - **Работна среща на експертно ниво и Семинар** със заинтересованите страни и Обществен консултативен съвет за обсъждане на ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 г. – Шести модул

⇒ **04.03.2015 г.** – Приет от Възложителя **четвърти Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.11.2014 г.-31.01.2015 г.**

⇒ **16.03.2015 г.** – Предаден на Възложителя **втори Доклад за шестмесечието** (преработен) до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за периода **30.07.2014 г.-29.01.2015 г.**

⇒ **23.03.2015 г.** – Приет от Възложителя **втори Доклад за шестмесечието** (преработен) до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана за периода **30.07.2014 г.-29.01.2015 г.**

⇒ **29.04.2015 г.** - Предаден на Възложителя **Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г., Свитък I: Приложения, Картен материал, Окончателни отчети**

⇒ **04.05.2015 г.** – Предаден на Възложителя **пети Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.02-30.04.2015 г.**

⇒ **12.05.2015 г.** – Приет от Възложителя **пети Тримесечен доклад** за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода **01.02-30.04.2015 г.**

⇒ **29.05.2015 г.** - Предаден на Възложителя **Проект на ПУ на НП Пирин 2014-2023 г.**, с отразени бележки, коментари и препоръки

⇒ **Дни на отворените врати** предлагащи Общественото обсъждане на Проект на ПУ на НП Пирин за периода 2014-2023 г. - Срещи за представяне на ПУ пред местните общности и др. заинтересовани:

- **20.07.2015 г.** - общ. Разлог, общ. Банско
- **21.07.2015 г.** - общ. Добринище, общ. Гоце Делчев
- **22.07.2015 г.** - общ. Сандански, общ. Струмяни
- **23.07.2015 г.** - общ. Кресна, общ. Симитли

*Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ <http://www.ope.moew.government.bg/>*



1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg

ISO 9001-2008 Certified Company

